

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника
Управления образования
г.о. Ессентуки
И.Н. Яценко



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ ЦРР № 5 «Умка»

Е.Д. Баскова



План мероприятий (дорожная карта)
по реализации (целевой модели) наставничества педагогических работников
МБДОУ ЦРР № 5 «Умка» города Ессентуки
на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
I этап. Подготовка условий для реализации системы наставничества			
1.	Разработка и утверждение Типового положения о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ ЦРР № 5 «Умка»	сентябрь-октябрь 2022 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
2.	Издание приказа «О внедрении целевой модели системы наставничества педагогических работников в МБДОУ ЦРР № 5 «Умка»	сентябрь-октябрь 2022 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
3.	Разработка и согласование Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ ЦРР № 5 «Умка»	сентябрь-октябрь 2022 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
4.	Разработка и утверждение формы соглашения о сотрудничестве между наставником и наставляемым.	сентябрь-октябрь 2022 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
II этап. Формирование банка наставляемых			

5.	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы	ноябрь 2022 г.	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
6.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых	ноябрь 2022 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
7.	Анализ полученных от наставляемых данных. Формирование базы наставляемых, выбор форм наставничества.	декабрь 2022 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
III этап. Формирование банка наставников.			
9.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	ноябрь–декабрь 2022 г.	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
IV этап. Отбор и обучение.			
10.	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию).	Ноябрь 2022 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
11.	Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2022 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
12.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2022 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
13.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2022 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
14.	Оформление согласий о сотрудничестве между наставником и наставляемым	Ноябрь 2022 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
V этап. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп.			
15.	Проведение первой встречи-знакомства наставника и наставляемого	январь 2023 г.	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
16.	Проведение пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	февраль 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
17.	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	март 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова

18.	Комплекс последовательных встреч с обязательной рефлексией и обратной связью	по программе наставничества	Куратор А.Н. Гарбузова
19.	Проведение итоговой встречи в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	по программе наставничества	Куратор А.Н. Гарбузова
20.	Проведение консультаций наставника с наставляемым	не реже раз в месяц	Куратор А.Н. Гарбузова
21.	Организация посещений педагогами – наставниками педагогических мероприятий молодых воспитателей	не реже раз в месяц	Куратор А.Н. Гарбузова
VI этап. Завершение персонализированных программ наставничества.			
22.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	по программе наставничества	Заведующий Е.Д. Баскова
23.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	по программе наставничества	Куратор А.Н. Гарбузова
24.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	в течение года	Куратор А.Н. Гарбузова
25.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	май 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
26.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	май 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
27.	Награждение лучших наставников и наставляемых.	май 2023 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
VII. Информационная поддержка системы наставничества.			
28.	Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях.	постоянно	Куратор А.Н. Гарбузова