

План мероприятий (дорожная карта)
по реализации (целевой модели) наставничества педагогических работников
МБДОУ ЦРР № 5 «Умка» города Ессентуки
на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
I этап. Подготовка условий для реализации системы наставничества			
1.	Разработка и согласование Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ ЦРР № 5 «Умка»	Август 2023 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
II этап. Формирование банка наставляемых			
2.	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы	Август, - Сентябрь 2023 г.	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
3.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых	Август - Сентябрь 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
4.	Анализ полученных от наставляемых данных. Формирование базы наставляемых, выбор форм наставничества.	Август - Сентябрь 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
III этап. Формирование банка наставников.			

5.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь – Октябрь 2023г.	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
IV этап. Отбор и обучение.			
6.	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию).	Сентябрь 2023 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
7.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Сентябрь 2023 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
8.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Сентябрь 2023 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
9.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Сентябрь 2023 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
10.	Оформление соглашений о сотрудничестве между наставником и наставляемым	Сентябрь 2023 г.,	Куратор А.Н. Гарбузова
V этап. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп.			
11.	Проведение первой встречи-знакомства наставника и наставляемого	Октябрь 2023 г.	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
12.	Проведение пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
13.	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2023 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
14.	Комплекс последовательных встреч с обязательной рефлексией и обратной связью	по программе наставничества	Куратор А.Н. Гарбузова
15.	Проведение итоговой встречи в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	по программе наставничества	Куратор А.Н. Гарбузова
16.	Проведение консультаций наставника с наставляемым	не реже раз в месяц	Куратор А.Н. Гарбузова
17.	Организация посещений педагогами – наставниками педагогических мероприятий молодых воспитателей	не реже раз в месяц	Куратор А.Н. Гарбузова

VI этап. Завершение персонализированных программ наставничества.			
18.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	по программе наставничества	Заведующий Е.Д. Баскова Куратор А.Н. Гарбузова
19.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	по программе наставничества	Куратор А.Н. Гарбузова
20.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	в течение года	Куратор А.Н. Гарбузова
21.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	май 2024 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
22.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	май 2024 г.	Куратор А.Н. Гарбузова
23.	Награждение лучших наставников и наставляемых.	май 2024 г.	Заведующий Е.Д. Баскова
VII. Информационная поддержка системы наставничества.			
24.	Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях.	постоянно	Куратор А.Н. Гарбузова